

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2018 na zhotovenie diela stavby:
„Zateplenie a úprava fasády budovy školy“

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Stredná priemyselná škola strojnícka
Sídlo: Duklianska 1, 081 04 Prešov
IČO: 00 161 845
DIČ: 2021240551
V zastúpení: Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy
vo veciach technických: Ing. Michal Hric, zástupca riaditeľa školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0051 3705
Telefón: 051 / 7465 711
E-mail: sekretariat@spspo.sk
Web: <http://www.spspo.edupage.org>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: AA5 – Architektonický ateliér spol. s r.o.
Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO: 44 042 175
DIČ: 2022622008
Nie je platca DPH.
V zastúpení: Ing. arch. Pavol Lieskovský, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2379 7238
E-mail: aa5sro@gmail.com
Zapísaný v registri: Obchodný register, Okresný súd Prešov
Číslo zápisu: Oddiel Sro, Vložka č. 20054/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov *dohodli* na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2018. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 Článok 3. Cena diela a platobné podmienky sa mení v bode 3.2 takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela vrátane dodatku č. 1 :

Cena celkom **11 400,00 EUR** (slovom: jedenásťtisíc štyristo EUR)

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu nutnej zmeny riešenia zateplenia podhľadu objektu na **SO 08 Učebne GPR**. Po odkrytí vonkajšieho plášťa bolo zjavné, že rekonštrukcia neumožní realizáciu zateplenia podľa pôvodného projektu.

Rozsah prác: ASR, statické posúdenie, energetické posúdenie, rozpočet a výkaz výmer, koordinačná činnosť.

Nová cena za zhotovenie celého diela:

Cena celkom za zhotovenie celého diela :

Cena celkom **12 200,00 EUR** (slovom: dvanásťtisíc dvesto EUR)

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2018, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Dodatok č. 2 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že dodatku č. 2 porozumeli tento vlastnoručne podpísali.

V Prešove, dňa: 24-06-2019

V Prešove, dňa: 24-06-2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Stredná priemyselná škola strojnícka

AA5 – Architektonický ateliér spol. s r.o.