

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12009
na poskytnutie služby podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie na predmet zákazky
„Rekonštrukcia kuchyne
základnej školy J. Zemana, Školská 6, Nová Baňa“

Čl. 1. Zmluvné strany

- | | |
|----------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | ZŠ J. Zemana Nová Baňa |
| | Školská 6 |
| | 968 01 Nová Baňa |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Mária Považanová - riaditeľka školy |
| Zastúpený: | Katarína Mičová |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s., Nová Baňa |
| Číslo účtu: | 1788652753/0200 |
| IČO: | 37831879 |
| DIČ: | 2021124655 |
| Číslo telefónu: | 045/6857317 |
| E-mail: | zsjzemana@gmail.com |
| 1.2. Zhotoviteľ: | VPÚ DECO Bratislava, a.s. |
| | ul. Za kasárňou 1 |
| | 831 03 Bratislava |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Igor Tóth - predseda predstavenstva |
| | Ing. arch. Milan Dvorský - člen predstavenstva |
| V zastúpení: | Ing. arch. Jaroslav Hanúsek - obchodný riaditeľ |
| Označenie registra: | Sa |
| Číslo zápisu: | č. 889/B zo dňa 04.08.1995 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2625734062/1100 |
| IČO: | 314 000 27 |
| IČ DPH: | SK 2020342577 |
| Číslo telefónu: | 02/32168170, 0903 446628 |
| E-mail: | jaroslav.hanusek@vpudeco.sk |

Čl. 2. Predmet zmluvy

Doplňuje sa bod 2.1.1:

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu elektrickej prípojky NN do novej kuchyne pri ZŠ J. Zemana Nová Baňa.

Elektrickú prípojku bude podľa informácií SSE, a.s. – pán Tršo možné navrhnuť z trafostanice umiestnenej v objekte Telocvične ZŠ. Trasa prípojky bude v dĺžke do 250m.

Čl. 5. Čas plnenia

Doplňuje sa bod 5.5:

5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1.1 v tomto Dodatku č.1 ZoD v termíne do 2 týždňov od podpisu dodatku a od poskytnutia technických podmienok pripojenia SSE, a.s.

Čl. 6. Cena a platobné podmienky

Upravuje sa čl. 6.2 a 6.3 nasledovne:

6.2. Cena celkom za predmet zmluvy podľa čl. 2 a čl. 3 a Dodatku č.1 v podbode 2.1.1 predstavuje:

6.2.1 Oprava kuchyne ZŠ bez DPH	3.500,-€
6.2.2 Prípojka NN do kuchyne bez DPH	480,- €
DPH 20%	796,-€
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH	4.776,-€

6.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy budú dve samostatné faktúry vystavené zhotoviteľom po odovzdaní jednotlivých predmetov plnenia bodov 6.2.1 a 6.2.2. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 8. Ostatné dojednania

Doplňuje sa bod 8.6.

8.6. Tento Dodatok č. 1 je po dohode zmluvných strán upravuje a rozširuje pôvodnú Zmluvu o dielo č.12009 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

V Novej Bani:

V Bratislave:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Mária Považanová
riaditeľka školy

Ing. Igor Tóth
predseda predstavenstva

ZAKLADNÁ ŠKOLA
JÁNA ZEMANA
NOVÁ BAŇA

Ing. arch. Milan Dvorský
člen predstavenstva


VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, 831 03 BRATISLAVA