

**DOHODA O UKONČENÍ
ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 26. 2. 2021
uzatvorená medzi zmluvnými stranami**

Objednávateľ:

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Sídlo: Šrobárova 1, 040 01 Košice
IČO: 00160989
DIČ: 2020762370
Štatutárny orgán: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová – riaditeľka školy

Zhotoviteľ:

MARCUS INDUSTRY, a. s.
Sídlo: Dunajská 10, 040 01 Košice
IČO: 36216569
DIČ: 2020063034
IČ DPH: SK2020063034
Štatutárny orgán: Ing. Martin Pavuk - predseda predstavenstva

Čl. I

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 26. 2. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa, zhotoviť pre objednávateľa dielo „*Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I. ETAPA*“ (ďalej len „*dielo*“).

2. Objednávateľ a zhotoviteľ týmto zhodne vyhlasujú, že zhotoviteľ zhotovil a objedávateľ od neho prevzal práce, ktoré sú uvedené vo Vecnom a časovom harmonograme (ďalej len „*harmonogram*“) realizácie prác, vyhotovenom podľa čl. 6 bodu 6.3 zmluvy o dielo, v časti „*FASADA DVOR*“ pod nasledujúcimi položkami:

- | | |
|-----|---|
| D2 | Pasívna plocha /bez sokla/ |
| 1. | odstránenie voľných depozitov |
| 2. | odstránenie zasolených omietok |
| 3. | konsolidácia omietok, injektáž |
| 4. | doplnenie chýbajúcich častí |
| 5. | penetrácia |
| 6. | farebný náter-farebné scelenie |
| 7. | farebný náter-záverečná fixáž |
| D3 | Plocha s pohl'adovou tehlou 2., 3. NP štíty |
| 8. | odstránenie voľných depozitov |
| 9. | odstránenie zasolených omietok |
| 10. | konsolidácia terakotovej hmoty |
| 11. | doplnenie terakotovej hmoty |
| 12. | doplnenie chýbajúcich častí |
| 13. | penetrácia 2x |



- 14. záverečná fixáž
- 15. farebné scelenie
- D4 Plastické prvky a profilácie
- 16. hlavná rímsa- korunná, štítová
- 17. štít
- 18. hlavná rímsa- korunná
- 19. medzipodlažná rímsa – kordon
- 20. kartuše, terče, erby – terakota
- 21. kartuš, dekoratívne rastlinné – terakota
- D5 Ostatné konštrukcie
- 22.24. lešenie
- 25.26. odvoz sutiny
- 27. klampiarske práce
- 28. reštaurátorská dokumentácia

3. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne vyhlasujú, že zhotoviteľ uhradil za časť diela, uvedenú v odseku 2, dohodnutú cenu.

4. Medzi objednávatelom a zhotoviteľom je sporný rozsah prác, fakturovaný zhotoviteľom objednávatelovi, faktúrou č. VF2220017 zo dňa 10. 3. 2022, vzťahujúci sa k položke rozpočtu diela „Rezerva“. Práce, fakturované zhotoviteľom objednávatelovi touto faktúrou, sú medzi zmluvnými stranami sporné.

Čl. II

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s ust. Čl. XV. bodu 15.1 písm. a) zmluvy o dielo, dohodli na ukončení zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi nimi dňa 26. 2. 2021. Zmluva o dielo zo dňa 26. 2. 2021 zanikne účinnosťou tejto dohody o ukončení zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo zo dňa 26. 2. 2021 a zmluvného vzťahu ňou založeného, spôsobom dohodnutým v tejto dohode.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, na základe zmluvy o dielo, alebo ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy touto dohodou, sú upravené v nasledujúcich ustanoveniach tejto dohody. V prípade, že v ďalej časti tejto dohody je určitý právny vzťah osobitne upravený, nemôže sa žiadna zmluvná strana v budúcnosti domáhať zániku práva alebo povinnosti, vyplývajúcej z úpravy v tejto dohode s odôvodnením, že došlo k zániku zmluvy.

Čl. III

1. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že k okamihu uzatvorenia tejto dohody, neexistujú medzi nimi žiadne nároky, ktoré by z porušenia zmluvných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, na strane objednávatel'a, ani na strane zhotoviteľ'a.

2. Zmluvné strany osobitne vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto dohody nenastali u žiadnej zmluvnej strany podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dielo z dôvodu podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany, ani pre odstúpenie od zmluvy o dielo z iných dôvodov, za ktoré

zodpovedá druhá zmluvná strana.

3. Zmluvné strany osobitne vyhlasujú, že na odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa, listom zo dňa 22. 6. 2022, neboli naplnené podmienky, uvedené v zmluve o dielo, a toto odstúpenie od zmluvy považujú obidve zmluvné strany za neplatné.

4. Vyhlásenia zmluvných strán o neexistencii nárokov, vyplývajúcich z porušenia povinností, nemajú vplyv na povinnosť objednávateľa, uhradiť v lehote určenej zmluvou o dielo, faktúru zhotoviteľa č. VF2220017 po tom, čo bude zhotoviteľom objednávateľovi opätovne predložená a to do výšky 1 908,20 € bez DPH, teda do výšky 2 289,84 € s DPH. V tejto výške považujú zmluvné strany práce, uplatňované označenou faktúrou za uznané a odsúhlasené objednávateľom. Objednávateľ uhradí po opätovnom doručení predmetnú faktúru v lehote 30 dní od jej doručenia.

Čl. IV

Dohodou o ukončení tejto zmluvy nezaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady v rozsahu ustanovenom v Čl. IX. zmluvy o dielo, jeho bode 9.1 až 9.9.

Čl. V

1. Zhotoviteľ v súlade s Čl. XIV. bodom 14.2 zložil realizačnú zábezpeku v hodnote 60 000 € na neúročený bankový účet objednávateľa, IBAN: SK24 8180 0000 0070 0019 0598.

2. Objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v celosti do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na účet zhotoviteľa: IBAN: SK90 1111 0000 0011 4440 7015.

Čl. VI

1. Zhotoviteľ zároveň s uzatvorením tejto dohody odovzdáva objednávateľovi stavebný denník a certifikáty vzťahujúce sa k materiálom použitým pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdaná dokumentácia je úplná a berie na vedomie svoju zodpovednosť za škodu, ak sa toto uistenie ukáže byť nepravdivým. Neoddeliteľnou prílohou tejto dohody je preberací protokol, ktorým objednávateľ prevzal od zhotoviteľa zhotovenú časť diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, aj po uzatvorení tejto dohody o ukončení zmluvy o dielo:

- strpieť výkon kontroly (auditu), súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly (auditu) zriaďovateľom objednávateľa – Košickým samosprávnym krajom,
- sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať,
- poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.



Čl. VII

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Všetky ustanovenia tejto dohody je potrebné vykladať v súlade s jej účelom, ktorým je ukončenie zmluvy o dielo, dohodou, pri neexistencii skutočností, oprávňujúcich ktorúkoľvek zmluvnú stranu odstúpiť od zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá druhá zmluvná strana.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda o ukončení zmluvy o dielo nadobudne účinnosť kalendárnym dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávatelom na jeho webovom sídle. Objednávatel sa zaväzuje zverejniť túto dohodu na svojom webovom sídle v lehote 3 pracovných dní odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
4. Dohoda sa podpisuje v štyroch. rovnopisoch, pričom každá zo strán si ponechá dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že text zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu v celom rozsahu, a ako prejav toho, že vyjadruje ich, slobodnú a vážnu, určito a zrozumiteľne prejavenu vôľu, ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa 28. 7. 2022

GYMNÁZIUM
Šrobárova 1

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
riaditeľka školy
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
za objednávateľa

V Košiciach dňa 28. 7. 2022

MARCUS
INDUSTRY
-6-
Dunajská 1
tél.: 055 / 695 46 55, fax
IČO: 36 216 569, IČ DPH

Ing. Martin Pavuk
predseda predstavenstva
MARCUS INDUSTRY, a. s.
za zhotoviteľa