

## Zmluva o dielo č. 41/2021 Dodatok č.1

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

**na uskutočnenie stavebných prác s názvom:**  
**„Oprava havarijného stavu strechy Haly „A“ v objekte SOŠ Šaca“**  
**( ďalej iba „dodatok“ )**

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:** **Stredná odborná škola priemyselných technológií Učňovská 5 Košice**  
Sídlo: Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca  
Štatutárny orgán: Ing. Peter Smolnický – riaditeľ školy  
IČO: 17 050 367  
DIČ: 2020959314  
IČ DPH: SK2020959314  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000257019/8180  
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 7019  
Telefón/fax: 055/72 60 100  
Email: [smolnicky@sossaca.sk](mailto:smolnicky@sossaca.sk)  
Oprávnení konateľ vo veciach zmluvy: Ing. Katarína Palkoviková  
Oprávnení konateľ vo veciach technických: Ing. Katarína Palkoviková  
(ďalej len „objednávateľ“)

**ZHOTOVITEĽ:** **PT 27 s.r.o.**  
Sídlo: Jarmočná 3, 040 15 Košice -Juh  
Štatutárny orgán: Ladislav Nagy - konateľ  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 52 273 300  
DIČ: 2120961755  
IČ DPH: SK2120961755  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu: SK50 7500 0000 0040 2815 0738  
Telefón/fax: +421 918 272 727  
Email: [ladislav.nagy@pt27.sk](mailto:ladislav.nagy@pt27.sk)  
Oprávnení konateľ vo veciach zmluvy: Ladislav Nagy  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

### Preambula

Tento dodatok k zmluve sa uzatvára ako výsledok posúdenia technického stavu strechy pri začatí stavebných prác a odkrytí strechy na „**Oprava havarijného stavu strechy Haly „A“ v objekte SOŠ Šaca**“  
( ďalej iba „dodatok“ )

## I.

### **K zmene dochádza v zmysle bodu: VI. B Zmena záväzkov zmluvných strán**

1. Po začatí stavebných prác sa zistili zmenené východiskové podklady a nastali iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžiadali zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. Na základe uvedeného bol spracovaný písomný dodatok k Zmluve, kde je uvedené, že niektoré práce neboli vykonané a niektoré práce boli vykonané ako „Naviac práce“ (práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte).

Na základe nerealizovaných prác došlo k zmene ceny diela podľa rozpočtu nasledovne:

Cena bez DPH	46 751,46	Eur
DPH 20 %	9 350,29	Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>56 101,75</b>	<b>Eur</b>

**(slovom: päťdesiatšesťtisícjednostojeden Eur, 75/100 ) s DPH.**

Na základe realizovaných „Naviac prác“ došlo k zmene ceny diela podľa rozpočtu nasledovne:

Cena bez DPH	62 462,03	Eur
DPH 20 %	12 492,41	Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>74 954,44</b>	

**(slovom: sedemdesiatštyritisícdeväťstopäťdesiatštyri Eur, 44/100 ) s DPH.**

## II.

### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok k zmluve má **2 strany** a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pre objednávateľa v jednom vyhotovení (rovnopise), pre zhotoviteľa v jednom vyhotovení (rovnopise).
2. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Ostatné ustanovenia v zmluve sú nezmenené.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Vo Košiciach                      dňa:  
**Za objednávateľa:**

V    dňa:  
**Za zhotoviteľa:**

.....  
Ing. Peter Smolnický  
riaditeľ školy

.....  
(štatutárny zástupca zhotoviteľa)